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令和７年度　木古内町発注工事等一覧表

（令和８年３月１８日現在）

種　　別

1 環状線道路修繕工事

千円 千円 円

字　本町　地内 ～ 土木 3,014 2,750 2,860,000 94.9% ㈱手塚産業

2 汚水管渠新設工事（その１）

千円 千円 円

字　本町・木古内　地内 ～ 下水道 13,783 12,320 13,552,000 98.3% ㈱大森組

3 佐女川人道橋撤去工事 旧橋撤去工　　一式

千円 千円 円

字　本町　地内 ～ 土木 5,984 5,335 5,808,000 97.1% ㈱杉沢組

4 老朽管更新工事（その１）

千円 千円 円

字　本町・新道　地内 ～ 19,382 17,380 18,920,000 97.6% ㈱清水工業

5 遠隔メーター取替工事

千円 千円 円

木古内町内全域 ～ 上水道 4,477 4,119 4,323,000 96.6% ㈱小池工業

6 配水支管布設工事

千円 千円 円

字　中野　地内 ～ 上水道 2,497 - 2,420,000 96.9% ㈱岡田商会

7 マンホール内ポンプ所制御盤等更新工事

千円 千円 円

字　本町　地内 ～ 27,104 24,936 26,345,000 97.2% ㈲清電工

8 元瓜谷橋架替事業　下部工撤去・新設工事

千円 千円 円

字　鶴岡・瓜谷　地内 ～ 土木 下部工撤去・新設　　 一式 184,228 166,980 177,100,000 96.1% 函館どつく㈱

9 元瓜谷橋架替事業　上部工製作工事

千円 千円 円 丸協・サンテクノ

字　鶴岡・瓜谷　地内 ～ 土木 上部工製作　　　　　　一式 102,982 94,743 94,380,000 91.6% 特定建設工事共同企業体

10 スキー場ロッジ下水道接続工事

千円 千円 円

字　木古内　地内 ～ 下水道 2,420 - 2,354,000 97.3% ㈲イワイ設備工業

11 本町地区舗装敷設工事

千円 千円 円

字　本町　地内 ～ 土木 2,486 - 2,398,000 96.5% ㈱清水工業

12 老朽管更新工事（その２）

千円 千円 円

字　木古内　地内 ～ 上水道 11,088 10,010 10,780,000 97.2% ㈱清水工業

13 汚水管渠新設工事（その２）

千円 千円 円

字　本町　地内 ～ 下水道 6,952 6,270 6,820,000 98.1% ㈱清水工業

14 港団地１２号棟屋根・外壁改修工事

千円 千円 円 サンテクノ・平澤経常

字　大平　地内 ～ 建築 20,108 18,480 19,690,000 97.9% 建設共同企業体

15 いさりび団地ＬＥＤ改修工事

千円 千円 円

字　本町　地内 ～ 電気設備 25,113 23,104 24,420,000 97.2% ㈲清電工

工 事 名 称 工 事 場 所
工 事 期 間
( 予 定 を 含 む )

工 事 概 要 ( 予 定 を 含 む )
予 算 計 上 額
ま た は
予 定 価 格

最 低 制 限 価 格
入札日
または

入札予定時期

請 負 価 格
(下段は設計変更
後 の 価 格 )

落 札 率 落 札 業 者 名 備 考

令和7年4月28日 転落防止柵設置工　L=135m

舗装工　　　　　　　　A=40.5㎡ 4月28日

令和7年7月30日 （入札参加業者数　6社）

令和7年5月1日

開削工　φ150　L=158m 4月28日

令和7年7月30日 （入札参加業者数　6社）

令和7年4月28日

4月28日

令和7年8月29日 （入札参加業者数　6社）

令和7年4月28日
土木

（上水道） PPφ50　L＝290ⅿ 4月28日

令和7年8月29日 （入札参加業者数　6社）

令和7年6月9日

取替工事　323個 6月9日

令和7年12月10日 （入札参加業者数　3社）

令和7年6月9日

PPφ50　L＝150ⅿ 6月9日

令和7年8月29日 （入札参加業者数　3社）

令和7年8月13日
電気

（下水道） マンホール内ポンプ所制御盤　4箇所 8月7日

令和8年3月10日 （入札参加業者数　5社）

令和7年5月8日

4月28日

令和8年3月10日 （入札参加業者数　5社）

令和7年5月8日

4月28日

令和8年3月10日 （入札参加業者数　5社）

令和7年6月9日

下水道接続　L=約60ｍ 6月9日

令和7年8月29日 （入札参加業者数　3社）

令和7年8月7日

舗装工　　　　　　　　A=308㎡ 8月7日

令和7年12月10日 （入札参加業者数　6社）

令和7年8月8日

PPφ50　L＝150ⅿ 8月7日

令和7年10月30日 （入札参加業者数　6社）

令和7年8月8日

開削工　φ150　L=60m 8月7日

令和7年10月30日 （入札参加業者数　6社）

令和7年9月19日 外壁塗装　A=約460㎡

屋根張替　A=約400㎡ 9月17日

令和7年12月19日 物置塗装　A=約120㎡ （入札参加業者数　5社）

令和7年8月13日 一般照明　約290台

非常用照明・誘導灯　約90台 8月7日

令和7年11月20日 （入札参加業者数　5社）
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令和７年度　木古内町発注工事等一覧表

（令和８年３月１８日現在）

種　　別工 事 名 称 工 事 場 所
工 事 期 間
( 予 定 を 含 む )

工 事 概 要 ( 予 定 を 含 む )
予 算 計 上 額
ま た は
予 定 価 格

最 低 制 限 価 格
入札日
または

入札予定時期

請 負 価 格
(下段は設計変更
後 の 価 格 )

落 札 率 落 札 業 者 名 備 考

16 中央通雨水管渠新設工事

千円 千円 円

字　本町　地内 ～ 下水道 12,364 11,110 11,990,000 97.0% ㈱杉沢組

17 町民住宅（大平地区）解体工事

千円 千円 円

字　大平　地内 ～ 土木 13,420 12,346 13,090,000 97.5% ㈱手塚産業

18 ふるさとの森公園遊具更新工事

木製遊具設置工　一式 千円 千円 円

字　木古内　地内 ～ 土木 既設遊具撤去工　一式 27,984 27,500 27,500,000 98.3% ㈱大森組

19 郷土資料館トイレ改修工事

千円 千円 円

字　鶴岡　地内 ～ 機械設備 男女トイレ便器・ブース改修工事　一式 3,586 3,289 3,432,000 95.7% ㈲イワイ設備工業

20

千円 千円 円

字　本町　地内 ～ 16,742 15,403 16,269,000 97.2% ㈲清電工

令和7年9月18日

開削工　φ250　L=400m 9月17日

令和8年3月10日 （入札参加業者数　6社）

令和7年8月8日 住棟5棟　A=約260㎡

物置3棟　A=約30㎡ 8月7日

令和7年11月20日 （入札参加業者数　6社）

令和7年11月25日

11月21日

令和8年3月30日 （入札参加業者数　6社）

令和7年9月17日

9月17日

令和7年12月19日 （入札参加業者数　3社）

マンホール内ポンプ所制御御盤更新工事(そ
の２)

令和7年9月19日
電気

（下水道） マンホール内ポンプ所制御盤　2箇所 9月17日

令和8年3月10日 （入札参加業者数　5社）
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令和７年度　木古内町発注委託業務等一覧表

（令和８年３月１８日現在）

種　　別

1 第三佐女川橋補修設計業務委託

地覆補修設計　　 　 一式 千円 千円 円

字　本町　地内 ～ 伸縮装置取替設計　一式 6,985 5,621 6,523,000 93.4% ダイシン設計㈱

鋼橋塗装塗替設計　一式

2 第一大平橋補修設計業務委託

地覆補修設計　　    一式 千円 千円 円

字　大平　地内 ～ 防護柵補修設計　   一式 4,807 3,872 4,510,000 93.8% 和光技研㈱

3 幸連６線交差点改良測量業務委託

千円 千円 円

字　幸連　地内 ～ 3,883 3,003 3,036,000 78.2% ㈱牧野測量

4 汚水管渠詳細設計業務委託

千円 千円 円

字　本町　地内 ～ 3,850 3,047 3,465,000 90.0%

5 旧中学校解体工事実施設計業務委託

千円 千円 円

字　木古内　地内 ～ 18,095 14,520 15,598,000 86.2% ㈱二本柳慶一建築研究所

外構その他付属物　一式

6 ストックマネジメント計画策定業務委託

千円 千円 円

木古内処理区内 ～ ストックマネジメント計画策定　一式 7,480 6,017 6,710,000 89.7%

7 海外漂着物回収処理業務委託

海岸漂着物処理工　一式 千円 千円 円

木古内町内全域 ～ 産業廃棄物処理　　 一式 6,457 5,896 6,325,000 98.0% ㈱杉沢組

8 幸連６線交差点改良設計業務委託

千円 千円 円

字　幸連　地内 ～ 交差点詳細設計　   一式 4,499 3,630 4,180,000 92.9% ㈱ノース技研

9

千円 千円 円

字　鶴岡　地内 ～ 1,287 1,042 1,122,000 87.2% エヌエス環境㈱函館営業所

委 託 業 務 名 称 場 所
委 託 期 間
( 予 定 を 含 む )

業 務 概 要 ( 予 定 を 含 む )
予 算 計 上 額
ま た は
予 定 価 格

最 低 制 限 価 格
入札日
または

入札予定時期

請 負 価 格
(下段は設計変更
後 の 価 格 )

落 札 率 落 札 業 者 名 備 考

令和7年5月1日
設計

（土木） 4月28日

令和7年8月29日 （入札参加業者数　7社）

令和7年4月28日
設計

（土木） 4月28日

令和7年8月29日 （入札参加業者数　7社）

令和7年4月28日
測量

（土木） 基準点・応用測量  　L=50m 4月28日

令和7年8月29日 （入札参加業者数　6社）

令和7年4月28日
設計

（下水） 開削工　L=60m 4月28日 ㈱NJS札幌事務所

令和7年7月30日 （入札参加業者数　5社）

令和7年6月13日
設計

（建築）

校舎棟　A=約5,000㎡

体育館　A=約1,200㎡ 6月9日

令和7年10月30日 （入札参加業者数　6社）

令和7年6月9日
設計

（下水） 6月9日 ㈱NJS札幌事務所

令和7年11月28日 （入札参加業者数　5社）

令和7年6月10日
土木

（廃棄収集） 6月9日

令和7年9月30日 （入札参加業者数　6社）

令和7年6月10日
測量

（土木） 6月9日

令和7年9月30日 （入札参加業者数　5社）

町民住宅（鶴岡地区）
アスベスト含有調査業務委託

令和7年8月7日
調査

（建築）

住棟：CB造平屋建て、

        木造平屋建て2棟2戸 8月7日

令和7年10月30日 物置：木造平屋建て2棟2戸 （入札参加業者数　3社）
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